

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

290

FECHA

6-XI -97

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE: Procedimiento para el Enlace de Comunicación entre la DGCOSTC y Coordinación de Ampliaciones para la Expansión de la Red.

OBJETIVO: Coordinar los mecanismos de comunicación que se presentan durante las obras de ampliación o cualquier otra modificación realizada a las instalaciones del organismo a través de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo y el Departamento de Coordinación de Ampliaciones, con el fin de que éstas se lleven a cabo de manera ágil y oportuna.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado, Total de páginas 39.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 14 -X - 97

ACTUALIZACIONES**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE (S)**

Gerencia de Ingeniería y Desarrollo

Vo. Bo. Ing. Baltasar Chávez Espino

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Contabilidad

Vo. Bo. L.C. María de los Angeles Carrera Rivera

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo. Lic. Hector Eduardo Reyes Carcaño

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Sustituye al procedimiento de mismo nombre y número de folio de fecha 14-X - 97 (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 1

6

XI

97

DE 39

**ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA DGCOSTC Y COORDINACION DE AMPLIACIONES
PARA LA EXPANSION DE LA RED.**



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 2

6

XI

97

DE 39

OBJETIVO

Coordinar los mecanismos de comunicación que se presentan durante las obras de ampliación o cualquier otra modificación realizada a las instalaciones del organismo a través de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo y el Departamento de Coordinación de Ampliaciones, con el fin de que éstas se lleven a cabo de manera ágil y oportuna.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 3

6

XI

97

DE 39

POLITICAS DE OPERACION

- El presente documento será de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en establecer la comunicación entre la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo y el Departamento de Coordinación de Ampliaciones.
- Para efectos del siguiente procedimiento se entenderá por:
 - **Organismo.-** Sistema de Transporte Colectivo
 - **DGCOSTC.-** Las siglas con las que se denominará a la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.
 - **D.C.A. -** Las siglas con las que se denominará al Departamento de Coordinación de Ampliaciones, adscrito a la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo, que es el responsable de coordinar las acciones que conjuntamente realizarán la DGCOSTC y el Organismo.
 - **Comité Correspondiente.-** Indistintamente, cualquiera de los órganos colegiados integrados por representantes de la DGCOSTC y del Organismo, establecidos para el análisis y estudio de los proyectos relacionados con las ampliaciones de la red, tales como: Comité de Vías, Comité de Talleres, Comité de Electrónica, Comité de Arquitectura, Comité Siglo XXI, Comité de Mecánica y Comité de Eléctrica
 - **Areas Involucradas.-** A todas las unidades orgánicas adscritas al Organismo relacionadas con las obras de ampliación de la red del metro y la recepción de los materiales y equipos.
- La comunicación entre el Departamento de Coordinación de Ampliaciones, la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo y las Areas Involucradas, se establecerán a través de reuniones, minutas y oficios.
- La comunicación oficial que se establece entre la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo y el Organismo, se dará a niveles jerárquicos similares entre ambos organismos. En casos de urgencia, dicha comunicación se podrá llevar a cabo entre miembros al mismo nivel jerárquico.
En cualquier circunstancia, ésta deberá establecerse por medios oficiales, a fin de dar seguimiento y verificar su atención o en su caso el cumplimiento de los compromisos, conservando el soporte documental.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 4

6

XI

97

DE 39

- Todos los trámites de gestiones e información requeridos por las áreas del Organismo relativos a la realización de las obras de ampliaciones y de afectación a la Red del Metro, deberán ser a través del Departamento de Coordinación de Ampliaciones.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones, con el apoyo de las áreas técnicas y operativas del organismo, revisarán toda obra y/o instalación que entregue la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo antes de ponerse en operación.
- Se realizarán a través del Departamento de Coordinación de Ampliaciones, todos los trámites y gestiones necesarios para el otorgamiento de permisos para la ejecución de trabajos de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, áreas internas del Organismo y terceros dentro de la red en operación.
- A través del Departamento de Coordinación de Ampliaciones, se coordinará la capacitación contractual, que proporciona la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, al personal del Organismo.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones, hará acopio de toda información relacionada con las obras de ampliaciones, para consulta general y canalización a las áreas que lo requieran.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones se encargará de coordinar a través de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, la petición de asesoría técnica a las Areas del organismo que lo soliciten.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones será el encargado de llevar a cabo la recepción y entrega de información que se maneja en el Comité Correspondiente para su aplicación.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones verificará que las obras de construcción de líneas nuevas se apeguen al proyecto conciliado y aprobado por sus representantes para lo cual realizará un informe con las anomalías detectadas para conocimiento de las autoridades correspondientes.
- Todo equipo o instalación que el Organismo recibe de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, deberá someterse tanto a pruebas de laboratorio como de campo en base a las especificaciones e instrucciones de los propios equipos. Los resultados de las pruebas se registrarán en los formatos y cuadernos específicos para este fin.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 5

6

XI

97

DE 39

- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones, coordinará cada revisión y elaborará el reporte de fallas detectadas conjuntamente con la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo y los terceros involucrados.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones será responsable de dar seguimiento a las fallas detectadas hasta su solución. Además de informar a las autoridades de la liberación de los pendientes, así como la solución dada para cada falla.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones, realizará reuniones con las áreas responsables del STC y de la DGCOSTC, a fin de analizar y evaluar las causas y efectos de los pendientes.
- Se tiene establecido con la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, que el plazo para resolver los pendientes de obra será de 60 días, para efectos de la primera revisión.
- La Dirección General de Construcción de Obras de Sistema de Transporte Colectivo entregará las instalaciones, bienes muebles e inmuebles al S.T.C. a través de Acta de Entrega - Recepción, indicando que son para uso, resguardo y operación del S.T.C.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones conjuntamente con la DGCOSTC, definirán el mecanismo para codificar cada una de las Actas de Entrega - Recepción que se generen. Ello a respecto de simplificar su clasificación, localización, archivo y control.
- Las Actas de Entrega - Recepción deberán cumplir con los requerimientos para que los bienes muebles e instalaciones sean susceptibles de identificación, para su control y registro contable, incluyendo para ello la información relativa a la cantidad, descripción, marca, modelo, año, serie, características propias del bien que deben quedar registradas, importe (Valor de Factura), clasificación de la condición en que se recibe (Bueno, Regular o Mal), y la condición de que éstos se reciben en “uso y usufructo”
- Dentro de la normatividad aplicable a la elaboración de las Actas de Entrega - Recepción, deberá considerarse el aspecto legal de las mismas. Dichas actas deberán elaborarse con la participación de las áreas jurídicas de ambos Organismos.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones deberá integrar un expediente para cada Acta de Entrega - Recepción que se genere. Dicho expediente deberá contener: Acta de Entrega - Recepción debidamente codificada y sus respectivos anexos; así como la información técnica,



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 6

6

XI

97

DE 39

planos, estadísticas y especificaciones de los bienes muebles e instalaciones que se amparan en el Acta.

- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones deberá entregar copia de las Actas de Entrega - Recepción a la Gerencia de Contabilidad, dentro de un plazo de diez días naturales posteriores a su formalización, para su registro contable, así como: al Area Usuaría de los Bienes, a la Gerencia Jurídica, a la Gerencia de Recursos Materiales y conservará una copia para su control. El original del Acta de Entrega - Recepción lo conservará la Dirección General de Contrucción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.
- El Departamento de Coordinación de Ampliaciones, una vez formalizadas las Actas de Entrega - Recepción con sus respectivos anexos y difundidas entre las áreas involucradas en los procesos de entrega - recepción, deberán integrar un ejemplar al archivo específico de Actas de Entrega - Recepción, el cual formará parte de su archivo histórico y banco de información para consulta de las diversas áreas del Organismo que así lo requieran.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 7

6

XI

97

DE 39

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	DGCOSTC	Elabora en base al Plan Maestro, el "Programa de Trabajo Anual" y lo archiva.
2	GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE AMPLIACIONES	Analiza las necesidades del organismo y solicita información a la DGCOSTC, relativa a las ampliaciones del metro: Especificaciones, Planos, Documentos Operativos, Instructivos, Programas de Reuniones etc. por medio de oficio en original y 2 copias y distribuye: Original.- DGCOSTC Copia No.1.- Dirección de Operación del S.T.C. Copia No.2.- D.C.A. (acuse)
3	DGCOSTC	Recibe oficio y establece comunicación con el D.C.A. para acordar la fecha en que se llevará a cabo la reunión para el análisis del "Proyecto" y lo archiva.
4	D.C.A.	Notifica por medio de oficio en original y 2 copias a las áreas del organismo la fecha y el lugar en que se realizará la reunión con la DGCOSTC y distribuye: Original.- Areas Involucradas del S.T.C. Copia No.1.- Dirección de Operación Copia No.2.- D.C.A. (acuse)
5	AREAS INVOLUCRADAS DEL STC	Reciben notificación, y se presentan a la reunión.
6	DGCOSTC D.C.A AREAS INVOLUCRADAS DEL STC	Analizan el "Proyecto", aportan observaciones pertinentes, proceden a llevar a cabo la construcción y anotan en la minuta correspondiente los acuerdos tomados.
7	DGCOSTC	Procede a la realización del "Proyecto" y presentación del mismo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 8

6

XI

97

DE 39

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
8	D.C.A.	Recibe "Proyecto" y en caso de existir corrección o modificaciones solicita que se proceda a las mismas, de lo contrario solicita por oficio en original y 2 copias a las áreas del organismo se presenten a una reunión para analizar el "Proyecto" y distribuye: Original.- Areas Involucradas del S.T.C. Copia No. 1.- Dirección de Operación. Copia No. 2.- D.C.A. (acuse).
9	D.C.A.	Analizan el "Proyecto" y efectúan sus observaciones y turna.
10	DGCOSTC	Recibe observaciones y procede a su corrección, en caso de no existir modificaciones, elabora "Proyecto Definitivo" y turna.
11	D.C.A.	Recibe "Proyecto Definitivo" y turna al Comité correspondiente para su aplicación.
12	COMITÉ CORRESPONDIENTE	Recibe el "Proyecto Definitivo", lo analiza, da su visto bueno, en caso contrario lo devuelve al D.C.A. para que efectúe los trámites necesarios para su corrección ante la DGCOSTC
13	D.C.A.	Recibe "Proyecto Definitivo" con visto bueno del Comité Correspondiente y lo turna por medio de oficio de aprobación en original y 2 copias y distribuye: Original.- DGCOSTC Copia No.1.- Dirección de Operación Copia No.2.- Gerencia Involucrada Copia No.3.- D.C.A. (acuse)
14	DGCOSTC	Recibe original del "oficio de aprobación" y el "Proyecto Definitivo" y continúa obra de construcción.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 9

6

XI

97

DE 39

N°	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
15	D.C.A.	Asiste a la obra en proceso de construcción y verifica que se cumplan los requerimientos del organismo y determina: ¿Existen anomalías o desviaciones al proyecto?
15.1		No; elabora "Reporte de Supervisión" (Formato F-RTA), y continúa la obra de construcción.
15.2		Si; elabora el "Reporte de Supervisión" (Formato F-RTA) y notifica a la DGCOSTC a través de oficio en original y 3 copias efectuó los cambios necesarios, y distribuye: Original.- DGCOSTC(Vocal Ejecutivo) Copia No.1.- Area responsable adscrita a la DGCOSTC Copia No.2.- Area involucrada del S.T.C. Copia No.3.- D.C.A. (acuse)
16	DGCOSTC	Recibe notificación de la desviación encontrada en el "Proyecto Definitivo", lo archiva y procede a efectuar las correcciones necesarias, e informa al D.C.A.
17	D.C.A.	Recibe notificación de la DGCOSTC, informándole que fueron realizadas las correcciones indicadas, y notifica a las autoridades del organismo.
18	DGCOSTC	Notifica por medio de oficio y/o vía telefónica al D.C.A. la fecha y lugar en donde se realizará la reunión de programación de revisiones.
19	D.C.A.	Recibe documento y elabora oficio dirigido a las áreas del organismo, informando la fecha y lugar de la reunión, y turna.
20	AREAS INVOLUCRADAS DEL S.T.C.	Reciben oficio, se presentan a la reunión, y lo archiva.
N°	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 10

6

XI

97

DE 39

21	DGCOSTC AREAS INVOLUCRADAS DEL STC	Efectúan la revisión física de los equipos y/o instalaciones y en su caso se realizan pruebas de laboratorio.
22	D.C.A.	Con base en los resultados obtenidos, elabora "Acta de Campo" (Formato F-RO) en original y copia, indicando el estado que guardan los equipos y/o instalaciones, y determina pendientes para que se efectúen y distribuye: Original.-D.C.A. (acuse) Copia No. 1.- Areas Involucradas del S.T.C. Copia N° 2.- Areas Participantes de DGCOSTC
23	AREAS INVOLUCRADAS DEL S.T.C.	Reportan los pendientes de obra, como resultado de las pruebas operativas y aspectos contractuales, dando prioridad a los que afectan la operación del organismo y genera "Listado de Pendientes".
24	D.C.A.	Recibe "Listado de Pendientes" y turna a la DGCOSTC, para que efectúe las correcciones pertinentes.
25	DGCOSTC	Recibe "Listado de Pendientes" y determina: ¿Procede la solicitud de atención de los pendientes?
25.1		Si; manifiesta su conformidad en el anexo que para este fin tiene el " Acta de Entrega - Recepción ". (Continúa en la actividad No. 28)
25.2		No; notifica su inconformidad al D.C.A., y éste a su vez informa al Comité para que programe una nueva reunión.
26	COMITÉ CORRESPONDIENTE	Programa y realiza una nueva reunión con las áreas involucradas para analizar los pendientes, y asienta en minuta, los acuerdos tomados.
N°	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
27	D.C.A.	Genera reporte técnico o informe, verifica sí el pendiente fue resuelto para poder darlo de baja en el "Listado" y



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 11

6

XI

97

DE 39

		archiva el reporte.
28	DGCOSTC	Notifica al contratista, efectué los cambios pertinentes al proyecto, en caso de que la línea se encuentra en operación, se procederá a obtener los permisos necesarios, de lo contrario continúa con la corrección de anomalías.
29	D.C.A.	Recibe los permisos para tramitar su visto bueno y autorización y turna a la DGCOSTC, en caso de no ser aprobado el permiso, se le notificará al área respectiva.
30	DGCOSTC	Recibe permiso autorizado (libranza), resuelve el pendiente y procede a realizar un reporte técnico o informe definitivo con la solución para obtener el visto bueno del D.C.A. y Areas Involucradas del S.T.C.
31	D.C.A.	Recibe y difunde a las áreas involucradas, la solución e informe, notifica la garantía y la mantiene bajo custodia.
32	AREAS INVOLUCRADAS DEL S.T.C.	Recibe la solución del pendiente y procede a darlo de baja en el "Listado".
33	DGCOSTC	Elabora "Acta de Entrega - Recepción" con el detalle de los bienes muebles e inmuebles que entrega al STC en uso y usufructo, conforme a las políticas establecidas, recaba firma de los funcionarios y turna para su revisión.
N°	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
34	D.C.A.	Recibe el "Acta de Entrega - Recepción" y verifica que los conceptos ahí plasmados cumplan con todos los



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 12

6

XI

97

DE 39

		requisitos para su firma, y los turna a las áreas involucradas; en caso de no contar con los requisitos lo devuelve a la DGCOSTC con las observaciones para su corrección.
35	AREAS INVOLUCRADAS DEL S.T.C.	Recibe "Acta de Entrega - Recepción" y documentación soporte para su revisión, analiza y firma de conformidad, en caso contrario devuelve el documento al D.C.A. para su corrección.
36	D.C.A.	Recibe "Acta de Entrega - Recepción", y documentación soporte, obtiene copia y lo envía a la DGCOSTC.
37	DGCOSTC	Recibe "Acta de Entrega - Recepción" firmada por los funcionarios del S.T.C., obtiene fotocopia, anexa información técnica y devuelve.
38	D.C.A.	Recibe copia del "Acta de Entrega - Recepción" y la información técnica de los bienes, la revisa y clasifica para su captura.
39		Elabora oficio de envío, recaba firma del titular del área, obtiene fotocopias del oficio, del "Acta de Entrega - Recepción" y de la información técnica y distribuye: Original del Oficio, fotocopia del "Acta" y de la Información Técnica.- Areas Usuarías, para su conocimiento y aplicación. Fotocopia del Oficio y del "Acta".- Gerencia de Contabilidad, para su registro contable. Fotocopia del Oficio y del "Acta".- Gerencia de Recursos Materiales, para su conocimiento. Fotocopia del Oficio y del "Acta".- Gerencia Jurídica, para su conocimiento.
N°	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
	D.C.A.	Fotocopia del Oficio, del "Acta" y de la Información Técnica.- Departamento de Coordinación de Ampliaciones, para su archivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 13

6

XI

97

DE 39

40 AREAS INVOLUCRADAS DEL S.T.C.

Reciben copia del oficio, del "Acta" y de la información
técnica y archiva.

TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION DE LA RED

VIGENCIA

FECHA


PAG 14

6

XI

97

DE 39





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION DE LA RED

VIGENCIA

FECHA


PAG 15

6

XI

97

DE 39





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION DE LA RED

VIGENCIA

FECHA


PAG 16

6

XI

97

DE 39





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION DE LA RED

VIGENCIA

FECHA


PAG 17

6

XI

97

DE 39





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 18

6


XI

97

DE 39

DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE AMPLIACIONES

AREAS INVOLUCRADAS DEL S.T.C.





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 19

6

XI

97

DE 39

RELACION DE FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- REVISION DE OBRA
- REPORTE TECNICO DE ACTIVIDADES
- ACTA ENTREGA - RECEPCION



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 20

6

XI

97

DE 39

"REVISION DE OBRA"



DIRECCION DE OPERACION
COORDINACION DE APLIACIONES

F-RO

REVISION DE OBRA

ACTA DE REVISION DE: _____ (1)

EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., SIENDO LAS _____ (2) HORAS DEL DIA _____ (3)

DE _____ (4) DE 1995 SE REUNIERON LOS QUE ABAJO FIRMAN PARA EFECTUAR
LA _____ (5) DE _____ (6)

INSTALADOS EN _____ (7)

EL EQUIPO OBJETO DE ESTA REVISION SE _____ (8)

QUEDANDO LOS SIGUIENTES DETALLES: PENDIENTES

(9)

MISMOS QUE COVITUR Y LA COMPAÑIA _____ (10)

SE COMPROMETEN A RESOLVER EN UN PLAZO DE: _____ (11) DIAS

A PARTIR DE: _____ (12)

ASISTENTES

NOMBRE

DEPENDENCIA

FIRMA

1.-

2.-

3.-

4.- (13)

5.-

6.-

7.-

8.-



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 21

6

XI

97

DE 39

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

"REVISION DE OBRA"

CLAVE

F-RO

OBJETIVO

Registrar el estado en que se encuentra la obra,
instalación o equipo

FORMULACION A CARGO DE:

Departamento de Coordinación de Ampliaciones

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original y copias

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Coordinación de
Ampliaciones
Copias.- Areas involucradas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 22

6

XI

97

DE 39

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"REVISION DE OBRA"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ACTA DE REVISIÓN DE:	La obra, Instalación o equipo que se revisa
2	SIENDO LAS:	La hora de inicio de la revisión
3	HORAS DEL DÍA:	Con número arábigo el día en que se efectúa la revisión
4	DE:	Con letra el nombre del mes que corresponda
5	PARA EFECTUAR LA:	El tipo de revisión que se llevará a cabo
6	DE:	El nombre ya sea, Obra determinada, instalación o equipo
7	INSTALADOS EN:	El sitio donde se efectúa la revisión
8	EL EQUIPO OBJETO DE ESTA REVISIÓN SE ENCUENTRA:	El estado que guardan las obras, instalaciones y equipos revisados.
9	QUEDANDO LOS SIGUIENTES PENDIENTES:	La relación de los detalles pendientes.
10	MISMOS QUE COVITUR Y LA COMPAÑÍA:	El nombre del contratista
11	SE COMPROMETEN A RESOLVER EN UN PLAZO DE:	El tiempo en que se comprometen a atender las fallas
12	A PARTIR DE:	La fecha a partir de que se realiza el compromiso con el contratista
13	NOMBRE:	El nombre, la dependencia que representan y la firma de los asistentes.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 23

6

XI

97

DE 39

"REPORTE TECNICO DE ACTIVIDADES"

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE AMPLIACIONES/COORDINACION GENERAL DE: (1)

ASUNTO: (2)

- IMPORTE TECNICO N° (3)
- ESPECIALIDAD (4)
- ORIGEN DE LA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD (5)
- CUMPLIMIENTO DE LA META N° (6)

DESCRIPCION: (7)

OBSERVACIONES SOBRE EL EVENTO: (8)

Vo.Bo. (9)

ELABORO (10)

FECHA (11)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 24

6

XI

97

DE 39

INSTRUCTIVO DE MANEJO D LA FORMA

"REPORTE TECNICO DE ACTIVIDADES"

CLAVE:

F-RTA

OBJETIVO:

Registrar, controlar y evaluar las funciones y actividades que se desarrollan en el Departamento de Coordinación de Ampliaciones, conforme al 'Programa de Trabajo' anual.

FORMULACION A CARGO DE:

Departamento de Coordinación de Ampliaciones.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual.

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Coordinación de Ampliaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 25

6

XI

97

DE 39

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"REPORTE TECNICO DE ACTIVIDADES"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	COORDINACIÓN GENERAL DE	Las siglas del área de coordinación a la cual esta asignada la persona que realiza el reporte.
2	ASUNTO	La descripción de los incisos 3, 4, 5 y 6.
3	INFORME TÉCNICO NO.	El número consecutivo por especialidad y meta de acuerdo al Programa Operativo Anual.
4	ESPECIALIDAD	El nombre de las instalaciones o equipo asignadas.
5	ORIGEN DE LA PROGRAMACIÓN	El nombre de la dependencia o documento de donde procede la orden de trabajo.
6	NO.	El número romano que le corresponde a la actividad de acuerdo con la siguiente lista: I Reuniones de Proyecto II Supervisiones III Revisiones IV Pruebas V Actas de Recepción de Obra Pública VI Pendientes de obra VII Remisión de información técnica VIII Energizaciones, libranzas y permisos IX Banco de Datos
7	DESCRIPCIÓN:	En forma condensada la ubicación del evento ya sea en la oficina o fuera de ella, el desarrollo de la actividad y finalmente el motivo del evento.

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 26

6

XI

97

DE 39

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 8 | OBSERVACIONES SOBRE EL
EVENTO: | Lo sobre saliente del evento ya sea cancelación, falta de información para la buena ejecución de los trabajos, falta de asistencia, falta de herramientas o equipo de medición y/o prueba o algún comentario para un tratamiento del asunto a nivel superior. |
| 9 | VO.BO. | La firma del coordinador general. |
| 10 | ELABORÓ | El nombre y firma de la persona que realiza el reporte. |
| 11 | FECHA | Día, mes y año en que se elabora el reporte. |



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 27

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

CODIGO _____ (1)

Hoja: (2) DE: (2)

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE
A _____

(3)

SIENDO LAS _____ (4) HRS. DEL DIA _____ (4) DE _____ (4)

DE _____ (4) SE REUNEN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA
OBRA _____ (5)

UBICADA

EN _____ (6)

_____, LA DIRECCION GENERAL DE
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL S.T.C. (D.G.C.O.S.T.C.) Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO (S.T.C.),
REPRESENTADAS POR LOS FUNCIONARIOS FIRMANTES DE ESTA ACTA, QUIENES ESTAN DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS POR LOS TITULARES, PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LA
OBRA MENCIONADA:

A ESTE RESPECTO SE HACEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

I. LA OBRA FUE EJECUTADA BAJO EL CONTRATO NUM. _____ (7)

Y LOS ADENDA NUMS. _____ (8) POR LA EMPRESA

_____ (9) CON DOMICILIO
EN _____

(9)

_____ Y
TELEFONO _____ (9)

REPRESENTADA POR EL C. _____ (10)

_____ EN SU CARACTER DE _____ (11)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 28

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja:

DE:

LA CUAL FUE SUPERVISADA POR LA COMPAÑIA _____ (12)

BAJO EL CONTRATO No.

_____, (13) ASI COMO POR LA DIRECCION

GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL S.T.C. (D.G.C.O.S.T.C.)

II. LOS SUPERVISORES TECNICOS RESPONSABLES FUERON:

POR LA SUPERVISION CONTRATADA _____ (14)

POR LA D.G.C.O.S.T.C. OBRA _____ (14)

POR LA D.G.C.O.S.T.C. PROYECTO _____ (14)

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA, COMO RESIDENTE DE OBRA _____

_____, (14)

III. LA OBRA FUE REALIZADA EN BASE A LOS BOLETINES, ESQUEMAS, PLANOS Y

PROCEDIMIENTOS DE PROYECTO ELABORADOS POR _____ (15)

LO QUE SE INDICA EN EL ANEXO "A" DE ESTA ACTA.

IV. LAS MODIFICACIONES QUE SE HICIERON AL PROYECTO, FUERON DE COMUN ACUERDO ENTRE LA COMPAÑIA CONTRATISTA Y LA D.G.C.O.S.T.C..

V. LA OBRA SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS POR LA D.G.C.O.S.T.C., LAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO "B" DE ESTA ACTA, ASI COMO A LA ENTREGA DE:

..2/4



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 29

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja:

DE:

B.1.- LOS CUADERNOS DE PRUEBAS CORRESPONDIENTES

B.2.- MANUALES DE MANTENIMIENTO

B.3.- MANUALES DE OPERACION, Y

B.4.- EL CATALOGO DE PARTES.

VI. SE HACE ENTREGA MEDIANTE ESTA ACTA, AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
DE _____ (16) _____

_____ CUYO INVENTARIO DE EQUIPO CON SUS COSTOS UNITARIOS Y ENVIO DE LOTE DE REFACCIONES A
SUMINISTRAR, SE ESPECIFICAN EN EL ANEXO "C" DE ESTA ACTA.

VII. EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, MANIFIESTA QUE EXISTEN PUNTOS PENDIENTES EN LAS
INSTALACIONES DE ESTA OBRA, CUYA RELACION FORMA EL ANEXO "D" DE ESTA ACTA, Y EN LA CUAL SE
SEÑALA TAMBIEN LA FECHA COMPROMISO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE
OBRAS DEL S.T.C., PARA SU TERMINACION.

VIII. EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION SE TRANSFIERE AL S.T.C. TOTALMENTE LA RESPONSABILIDAD, PARA LA
OPERACION Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES QUE COMPRENDEN LA
OBRA _____ (17) _____ LA D.G.C.O.S.T.C. MANIFIESTA QUE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA SE COMPROMETE A EJECUTAR PUNTUAL Y OPORTUNAMENTE LOS DEFECTOS Y
OMISIONES DEL PROYECTO Y VICIOS OCULTOS A QUE SE HACE REFERENCIA AL ARTICULO 48 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y EL ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 30

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja: DE:

IX. LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE ACTO, FUE TERMINADA EL DIA (18) DE (18) DE (18)

DESPUES DE HABER CUBIERTO UN PERIODO DE PRUEBAS EN FORMA SATISFACTORIA, CUYOS
RESULTADOS SE AVALAN EN LOS OFICIOS INDICADOS EN EL ANEXO "E" DE ESTA ACTA.

X. HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y DESPUES DE HABER RECORRIDO LAS INSTALACIONES SE
DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBEN

ENTREGAN

(19)

(20)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 31

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja: DE

ANEXO "A"

BOLETIN, ESQUEMAS PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE
PROYECTO UTILIZADOS, PARA LA INSTALACION DEL
SISTEMA: _____

(21)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 32

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja: DE

ANEXO "B"

ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS POR LA

D.G.C.O.S.T.C., PARA EL SISTEMA DE _____

(22)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 33

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja: DE

ANEXO "C"

INVENTARIO DEL SISTEMA DE _____

(23)

ASI COMO EL LISTADO DE LOTES DE REFACCIONES.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 34

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja: DE

ANEXO "D"

DETALLES PENDIENTES DEL SISTEMA DE : _____

(24)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 35

6

XI

97

DE 39



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

Hoja: DE

ANEXO "E"

RESULTADO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE: _____

(25)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 36

6

XI

97

DE 39

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA "ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE ENTREGA LA D.G.C.O.S.T.C."

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Establecer las condiciones necesarias para la
realización del traspaso de domino de las instalaciones
del Metro en las ampliaciones

FORMULACION A CARGO DE:

D.G.C.O.S.T.C.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfico

No. DE EJEMPLARES.

Original y siete copias

DISTRIBUCION:

Original.- Dirección General de Construcción de Obras
del STC

Copia No. 1.- Gerencia de Recursos Materiales

Copia No.2.- Contraloría Interna

Copia No. 3.- Gerencia Jurídica

Copia No. 4.- Gerencia de Contabilidad

Copia No. 5.- Gerencia de Ingeniería y Desarrollo

Copia No. 6.- Departamento de Coordinación de
Ampliaciones

Copia No. 7.- Area Usuaría



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 37

6

XI

97

DE 39

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE ENTREGA LA D.G.C.O.S.T.C.”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	CÓDIGO	Número de identificación del acta de entrega-recepción asignado por la D.G.C.O.S.T.C. correspondiente a la obra efectuada.
2	HOJA____DE____	Número consecutivo correspondiente y número total de hojas con que cuenta.
3	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A_____	La descripción de las obras que entrega la D.G.C.O.S.T.C. al organismo.
4	SIENDO LAS____ HRS. DEL DÍA____ DE____ DE____	La hora, día, mes y año en que se elabora el acta.
5	SE REUNEN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OBRA_____	La ubicación física en que se desarrollaron las obras que se entregan.
6	UBICADA EN _____	Domicilio completo de la obra que se recepciona.
7	CONTRATO NÚM. _____	Número de contrato asignado por parte de la D.G.C.O.S.T.C. a la obra ejecutada.
8	LOS ADENDA NUMS. _____	Documentación complementaria al contrato.
9	POR LA EMPRESA _____ CON DOMICILIO EN _____ Y TELÉFONO _____	Nombre completo, domicilio y teléfono de la Compañía Constructora que realizó la obra.
10	REPRESENTADA POR EL C. _____	Nombre completo de la persona que funge como representante de la Compañía Constructora.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 38

6

XI

97

DE 39

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	EN SU CARÁCTER DE _____	Cargo que desempeña el representante dentro de la Compañía Constructora.
12	LA CUAL FUE SUPERVISADA POR LA COMPAÑÍA _____ —	Nombre completo de la Compañía que supervisó la obra ejecutada.
13	BAJO EL CONTRATO NO. _____	Número de contrato asignado por parte de la D.G.C.O.S.T.C. a la obra supervisada.
14	LOS SUPERVISORES TÉCNICOS RESPONSABLES FUERON:	En el espacio correspondiente el nombre completo de los supervisores responsables.
15	DE PROYECTO ELABORADOS POR _____	Nombre completo de la Compañía que realiza el proyecto de la obra.
16	SE HACE ENTREGA MEDIANTE ESTA ACTA, AL STC DE _____	Nombre de la instalación que se entrega en el documento de traspaso de dominio.
17	QUE COMPRENDEN OBRA _____	LA Nombre de la instalación que se entrega al STC para su operación y conservación.
18	FUE TERMINADA DÍA ____ DE ____ DE ____	EL Día, mes y año en que se terminó la obra.
19	RECIBEN	Nombre de los representantes por parte del STC que recepciona la obra.
20	ENTREGAN	Nombre de los representantes de la D.G.C.O.S.T.C. que entrega la obra.
21	ANEXO "A"	Nombre y ubicación de la instalación que se recepciona, así como la información técnica entregada por la D.G.C.O.S.T.C.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

ENLACE DE COMUNICACION ENTRE LA D.G.C.O.S.T.C. Y
COORDINACION DE AMPLIACIONES PARA LA EXPANSION
DE LA RED

VIGENCIA

FECHA

PAG 39

6

XI

97

DE 39

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

22 ANEXO "B"

Las modificaciones técnicas que entrega la D.G.C.O.S.T.C. al S.T.C. de la instalación recepcionada.

23 ANEXO "C"

El lote de refacciones que proporciona la D.G.C.O.S.T.C. al S.T.C. de la instalación recepcionada.

24 ANEXO "D"

Los detalles que están pendientes de ejecutar por parte de la D.G.C.O.S.T.C.

25 ANEXO "E"

El resultado de las pruebas realizadas por el S.T.C. a las instalaciones recepcionadas.