

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

303

FECHA

1-VI-98

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para la Contratación de Obra Pública Mediante Adjudicación Directa.

OBJETIVO : Contratar la obra pública y los servicios relacionados con la misma requeridos por las diversas áreas del Organismo que no sean sujetos de licitación pública o por invitación restringida, de acuerdo con la normatividad vigente, procurando las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de ejecución para el Organismo.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de páginas 18.

AREA (S)**RESPONSABLE (S)**Subdirector Gral. de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Ing. José Antonio Padilla LongoriaSubdirector General Técnico

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Requena BustosDirector de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Mario Zepeda MartínezDirector de Operación

Vo. Bo.

Ing. Andrés Reynoso GómezGerente de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

José Julio Cardona Collins**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**

VIGENTE A PARTIR DE : 1 - VI - 98

ING. PEDRO LUIS BENITEZ ESPARZA

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye a los de nombre Adjudicación de Contratos de Obra Pública y Formalización de Contratos, de folios 195 y 196 de fecha 1-VI-94.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

1

VI

98

DE

18

CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

1

VI

98

DE

18

OBJETIVO

Contratar la obra pública y los servicios relacionados con la misma requeridos por las diversas áreas del Organismo que no sean sujetos de licitación pública o por invitación restringida de acuerdo con la normatividad vigente, procurando las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de ejecución para el organismo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

1

VI

98

DE

18

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la contratación de obra pública mediante adjudicación directa.
- Para los efectos del presente documento, se entenderá por:
 - **OBRA PUBLICA:**
 - I. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles.
 - II. Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección o supervisión de la ejecución de las obras, los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones cuando el costo de éstas sea superior al de los bienes muebles que deban adquirirse.
 - III. Los proyectos integrales, que comprenderán desde el diseño de la obra hasta su terminación total.
 - **ORGANISMO.**- Al Sistema de Transporte Colectivo.
 - **CONTRATISTA.**- La persona física o moral que celebre contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas ante el Organismo
 - **UNIDAD DE OBRA PUBLICA.**- Las Unidades administrativas facultadas para llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de las obras públicas y servicios relacionados con la misma que requiera el Organismo para la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de sus inmuebles e instalaciones.
- La Dirección de Operación tendrá a su cargo la responsabilidad de dirigir, coordinar y controlar los procesos inherentes a la obra pública requerida por el Organismo, ya sea por administración directa o por obra contratada.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

1 VI 98 DE 18

- El titular de la misma podrá delegar esta responsabilidad en las unidades administrativas de la propia dirección que considere pertinente, que en lo sucesivo y para efectos del presente procedimiento, se denominarán como Unidades de Obra Pública.
- Al efecto, son Unidades de Obra Pública las siguientes:
 - En el caso de obras relativas a las instalaciones de la red del sistema:
 - La Gerencia de Líneas 1, 3 y 4.
 - La Gerencia de Líneas 2, 5 y 6.
 - La Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y “A”.
 - En el caso de obras relativas a las instalaciones a cargo de las áreas centrales:
 - El Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública y
 - El Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales.
- Para los efectos del presente procedimiento, los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos:
 - **Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado**, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;
 - **A precio alzado**, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por actividades principales.
Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajuste de costos.
Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado.
- La Unidad de Obra Pública podrá adjudicar directamente contratos de obra pública solamente cuando se cuente con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado, en la partida correspondiente, además de contar con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción, el programa de ejecución y, en su caso, el programa de suministro y de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

1

VI

98

DE

18

Tratándose de trabajos que se contratan en base el artículo 81 Apartado B Fracción I denominados “Fuera de Alcance”, se presentan sin el presupuesto correspondiente, por las características de los mismos.

- Los montos máximos por los que las Unidades de Obra Pública podrán adjudicar contratos de obra pública mediante invitación restringida en su modalidad de adjudicación directa, se registrarán por los rangos señalados en el Decreto por el que se establece el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del ejercicio que corresponda. Dichos montos serán actualizados anualmente, de acuerdo con el Decreto mencionado.
- Los contratos que se adjudiquen de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento, deberán ser firmados en representación del Organismo, por los siguientes funcionarios:

CON CARGO A PROYECTOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS GENERALES	CON CARGO A PROYECTOS DE GERENCIAS DE LINEA
DIRECTOR DE OPERACION Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS GENERALES	GERENTE DE LINEAS, SUBGERENTE DE LINEAS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ADMINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE.

- El Sistema de Transporte Colectivo se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los Artículos 41 y 88 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
- Todos los documentos legales que presenten los contratistas deberán estar de acuerdo con su Acta Constitutiva y su documentación protocolizada vigente.
- La Unidad de Obra Pública responsable de la adjudicación del contrato deberá elaborar un Dictamen Técnico en el que se manifiesten las causas que motivaron la adjudicación directa.
- Previamente al inicio de cada ejercicio presupuestal, el modelo de contrato deberá contar con la validación de la Contraloría Interna y de la Gerencia Jurídica, para dar debido cumplimiento a la normatividad aplicable vigente, y formará parte de las estipulaciones del propio contrato lo referente a:
 - La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato.
 - El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.
 - La fecha de iniciación y terminación de los trabajos.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

1

VI

98

DE

18

- Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos para inicio de los trabajos y para compra o producción de los materiales.
- Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos, el cumplimiento del contrato.
- Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, así como de los ajustes de costos.
- Montos de las penas convencionales.
- Forma en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del Artículo 69 de la Ley.
- Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser determinado en el contrato, el cual deberá regir durante la vigencia del mismo.
- La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, debiendo acompañar, como parte integrante del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes.
- En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán controversias futuras y previsibles que pudieren versar sobre problemas de carácter técnico y administrativo.
- En casos debidamente justificados, la Unidad de Obra Pública podrá otorgar un anticipo hasta del 10% del monto del contrato para inicio de la obra y hasta 20% para la compra de materiales, para los contratos adjudicados directamente.
- La Unidad de Obra Pública solicitará al Contratista entregar una fianza de cumplimiento a favor del organismo con valor del 10% del monto total del contrato y en su caso, fianza por el valor total del anticipo que garantice la debida inversión del mismo.
- La Unidad de Obra Pública convocante oportunamente hará entrega al Contratista de los inmuebles correspondientes para que inicie las obras.
- La Unidad de Obra Pública podrá realizar modificaciones a los contratos de obra pública en apego a lo establecido en la normatividad aplicable vigente.
- El Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a la normatividad y ordenamientos vigentes y a los lineamientos establecidos por el Sistema de Transporte Colectivo.

No

**UNIDAD
ADMINISTRATIVA**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

1

VI

98

DE

18

(VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRA
PUBLICA)

1 UNIDAD DE OBRA PUBLICA
EN EL CASO DEL AREA
CENTRALIZADA EL DEPYMAG

Se comunica con el Contratista para solicitarle el
presupuesto y para llevar a cabo la visita al lugar de la
obra.
¿Esta de acuerdo el Contratista?.

1.1

No, se invita a otro Contratista.
(Reinicia procedimiento en la Actividad N° 1)

1.2

Sí, solicita al Contratista que elabore el presupuesto en
papelería membretada de la empresa que representa,
así como el programa de trabajo firmados por el
responsable de la misma.

2 CONTRATISTA

Elabora el presupuesto y el programa de obra de
acuerdo con los requisitos establecidos
¿Corresponde a trabajos en instalaciones a cargo de las
Gerencias de Líneas?

2.1

Sí, se presenta en el Departamento de Mantenimiento
de Instalaciones y Administración de Recursos
correspondiente con la documentación solicitada.
(Continúa en la Actividad N° 6)

2.2

No, se presenta en el Departamento de Evaluación de
Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales y
entrega la documentación solicitada.

3 DEPARTAMENTO. DE
EVALUACION DE PROYECTOS Y
MANTENIMIENTO DE AREAS
GENERALES

Recibe la documentación, revisa y en su caso, autoriza
los conceptos y cantidades de obra contenidos en el
presupuesto y lo envía al Depto. de Licitación y Costos
de Obra Pública.

No

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

1 VI 98 DE 18

4	DEPARTAMENTO DE LICITACION Y COSTOS DE OBRA PUBLICA	Recibe la documentación para revisión de precios y la turna a la Subjefatura de Costos de Obra Pública.
5	SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	Recibe, revisa y analiza el presupuesto. ¿Están correctos los precios?
5.1	SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	No, lo devuelve al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, para que sea regresado al Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales para el trámite correspondiente. (Reinicia en la actividad N° 1.1)
5.2		Sí, lo devuelve al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública para su visto bueno y para el trámite correspondiente.
6	DEPARTAMENTO. DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ADMON. DE RECURSOS	Recibe la documentación, revisa y en su caso, autoriza los conceptos y cantidades de obra contenidos en el presupuesto. ¿Autoriza el Presupuesto?
6.1		No, lo devuelve al Contratista. (Reinicia en la actividad N° 1.1)
6.2		Sí, firma de visto bueno, recaba firma de la Gerencia y Subgerencia de Líneas correspondiente para su trámite.
7	UNIDAD DE OBRA PUBLICA EN EL CASO DEL AREA CENTRALIZADA EL DLCOP	Elabora el contrato de obra pública en original y 5 copias.
8		Recibe al contratista para firma del contrato, le entrega copia fotostática del mismo para el trámite de las fianzas respectivas.
9	CONTRATISTA	Tramita fianzas y las presenta a la Unidad de Obra Pública.
No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

1 VI 98 DE 18

- 10 UNIDAD DE OBRA PUBLICA
EN EL CASO DEL AREA
CENTRALIZADA EL DLCOP
Recibe las fianzas de cumplimiento y por anticipo en original y seis copias, sella una de acuse de recibo, que devuelve al Contratista y conserva los demás ejemplares.
- 11
Elabora "Registro y Control de Autorizaciones" en original y tres copias, recabando firma de autorización de la Dirección de Operación o Gerencia de Líneas en su caso y de la Gerencia de Contabilidad, y turna a la Gerencia de Presupuesto.
- 12 GERENCIA DE PRESUPUESTO
Recibe "Registro..." y verifica que la obra que se va a realizar cuente con presupuesto suficiente dentro del programa autorizado.
- 13
Firma de autorización presupuestal original y copias del "Registro" y turna a la Unidad de Obra Pública, conservando la copia N° 1.
- 14 UNIDAD DE OBRA PUBLICA
EN EL CASO DEL AREA
CENTRALIZADA EL DLCOP
Recibe el "Registro.." en original y copias N° 2 y 3. (Continúa en la actividad No. 18).
- 15
Envía a la Gerencia Jurídica el contrato en original y 5 copias para su revisión y autorización.
- 16 GERENCIA JURIDICA
Recibe contrato en original y 5 copias y verifica que cumpla con la normatividad establecida.
¿Se apega a lo establecido?
- 16.1
No, devuelve el contrato a la Unidad de Obra Pública para efectuar las correcciones del caso.
(Reinicia procedimiento en la actividad 15)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

1

VI

98

DE

18

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
16.2	GERENCIA JURIDICA	Sí, rubrica el contrato y lo devuelve a la Unidad de Obra Pública para su trámite.
17	UNIDAD DE OBRA PUBLICA EN EL CASO DEL AREA CENTRALIZADA EL DLCOP	Recibe el contrato autorizado en original y 5 copias, anexa relación del "Registro y Control de Autorizaciones" en original y copias 2 y 3 y los envía a la Dirección de Operación.
18	DIRECCION DE OPERACION	Recibe documentación y verifica que los contratos se apeguen a lo establecido, quedándose con la copia N°. 2 del "Registro y Control de Autorizaciones" ¿Se apegan a lo establecido?
18.1		No, devuelve el "Registro y Control de Autorizaciones" y el "Contrato " a la Unidad de Obra Pública para que lo vuelva a formular. (Reinicia procedimiento en la actividad N° 8)
18.2		Sí, firma el contrato y devuelve a la Unidad de Obra Pública.
19	UNIDAD DE OBRA PUBLICA EN EL CASO DEL AREA CENTRALIZADA EL DLCOP	Recibe el contrato autorizado en original y cinco copias y el "Registro..." en original y copia N° 3 y localiza en su archivo las fianzas correspondientes para obtener fotocopias y distribuye de la siguiente manera: Original del contrato, "Registro y Control de Autorizaciones" y 2 fotocopias de las Fianzas.- Unidad de Obra Pública.- Para su archivo y control. Copia N° 1 del Contrato .- Contratista para su manejo. Copia N° 2 del Contrato y copia de las fianzas.- Contraloría Interna para su conocimiento. Copia N° 3 del Contrato y original de las fianzas.- Gerencia Jurídica para su custodia. Copia N° 4 del Contrato y copia de las fianzas.- Area beneficiaria.- Para su conocimiento. Copia N° 5 del Contrato, copia N° 3 del "Registro y Control de Autorizaciones" y copia de las fianzas.- Gerencia de Contabilidad para su trámite. (Continúa en los Procedimientos para el Pago de Anticipos a Proveedores y Contratistas, y para la Revisión de Estimaciones y Gestión del Pago de los Contratos de Obra Pública.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA


PAG. 11

1

VI

98

DE 18





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

1

VI


98

DE 18

UNIDAD DE OBRA PUBLICA

SUBJEFATURA DE COSTOS DE OBRA PUBLICA

GERENCIA DE PRESUPUESTO





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA


PAG. 13

1

VI

98

DE 18





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14


1

VI

98

DE 18

UNIDAD DE OBRA PUBLICA





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

1

VI

98

DE

18

"REGISTRO Y CONTROL DE AUTORIZACIONES"

DIRECCION DE OPERACION

RELACION No. _____

PROGRAMA _____

FECHA

DIA

MES

AÑO

CONTRATO	CLAVE PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBRA	IMPORTE

D	M	A	
RECEPCION			
TITULAR			

SUBGERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL			
D	M	A	
RECEPCION			
TITULAR			

DIRECCION DE OPERACION			
D	M	A	
RECEPCION			
TITULAR			

GERENCIA DE CONTABILIDAD			
D	M	A	
RECEPCION			
TITULAR			

ESTA RELACION	\$
ACUMULADO HASTA REL. No.	\$
TOTAL ACUMULADO	\$



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

1

VI

98

DE

18

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

"REGISTRO Y CONTROL DE AUTORIZACIONES"

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Efectuar el registro y control de autorizaciones de los contratos de trabajo relativos a la obra pública celebrados con terceros que se lleven a cabo en las diferentes áreas del Sistema de Transporte Colectivo.

FORMULACION A CARGO DE:

Unidad de Obra Pública

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfica

No. DE EJEMPLARES:

Original y 3 copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Unidad de Obra Pública
Copia N° 1.- Gerencia de Presupuesto
Copia N° 2.- Dirección de Operación
Copia N° 3.- Gerencia de Contabilidad.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

1

VI

98

DE

18

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REGISTRO Y CONTROL DE AUTORIZACIONES"

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	RELACION	El número progresivo de la relación.
2	PROGRAMA	Las siglas del programa según el presupuesto del área.
3	FECHA	Día, mes y año de elaboración de la forma
4	CONTRATO	Las siglas del programa antecedidas de las iniciales DO; el número progresivo de la actividad y las dos últimas cifras del año para el que se programó.
5	CLAVE PRESUPUESTAL	La clave asignada a la partida presupuestal.
6	CONTRATISTA	El nombre o razón social de la persona o sociedad que efectuará la obra o trabajo.
7	OBRA	Descripción de la actividad y el lugar donde se efectuará la obra o trabajo.
8	IMPORTE	La cantidad con número del importe, incluyendo I.V.A., que se va a pagar por el servicio a efectuar
9	UNIDAD DE OBRA PÚBLICA. DMA RECEPCION TITULAR	El día, mes, año y firma de recepción de la relación de control de autorizaciones en la Unidad de Obra Pública, así como el nombre y firma del Titular del área y la fecha.

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
----	----------	----------------



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

1 VI 98 DE 18

10 SUBGERENCIA DE CONTROL
PRESUPUESTAL

El día, mes, año y firma de recepción, así como el nombre y firma del Titular del área y la fecha.

DMA RECEPCION TITULAR

11 DIRECCION DE OPERACION

El día, mes, año y firma del Titular del área y la fecha.

DMA RECEPCION TITULAR

12 GERENCIA DE CONTABILIDAD

El día, mes, año y firma de recepción, así como el nombre y firma del titular del área y la fecha.

DMA RECEPCION TITULAR

13 ESTA RELACION

La cantidad que resulta de sumar los importes descritos en la relación.

14 ACUMULADO HASTA

La cantidad total acumulada en la relación anterior si el control de autorizaciones consta de dos o más formas.

RELACION N° _____

15 TOTAL ACUMULADO

La cantidad que resulta de sumar esta relación más lo acumulado hasta relación N° _____