

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

310

FECHA

6 - XI - 00

NOMBRE : Procedimiento para la Revisión y Gestión para el Pago de Estimaciones de Contratos de Obra Pública o Servicios Relacionados con la Misma

OBJETIVO : Revisar la integración y cálculo de las estimaciones presentadas por los Contratistas correspondientes a la ejecución de los trabajos de obra pública o servicios relacionados con la misma que realizan en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo y gestionar el pago correspondiente de conformidad con lo estipulado en los contratos celebrados y con lo establecido en la normatividad vigente.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Llenado. Total de Páginas 55.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17 - VIII - 1998

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica Vo. Bo. Ing. Miguel Gerardo Requís Bustos

Nombre y firma del Responsable

Subdirección General de Administración y Finanzas Vo. Bo. Ing. José González Pedrero

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación Vo. Bo. Ing. Luis Canut Abarca

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto Vo. Bo. M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas Vo. Bo. Ing. José Carlos Orozco

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye y actualiza al de mismo número de folio, de nombre Revisión de Estimaciones y Gestión del Pago de Contratos de Obra Pública, de fecha 17 - VIII - 96.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

6

XI

00

DE: 55

REVISION Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

6

XI

00

DE: 55

OBJETIVO

Revisar la integración y cálculo de las estimaciones presentadas por los Contratistas, correspondientes a la ejecución de los trabajos de obra pública o servicios relacionados con la misma que realizan en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo y gestionar el pago correspondiente, de conformidad con lo estipulado en los contratos celebrados y con lo establecido en la normatividad vigente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

6

XI

00

DE: 55

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la revisión de las estimaciones de contratos de obra pública o de los servicios relacionados con la misma, que por concepto de trabajos efectuados presenten los contratistas, y en la gestión para el pago de las mismas.
- Para efectos del presente documento se entenderá por:
 - **Ley.-** A la Ley de Obras Públicas del D.F., publicada en la Gaceta Oficial del D.F., el 29 de diciembre de 1998.
 - **Reglamento.-** Al Reglamento de la abrogada Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 30 de diciembre de 1999.
 - **Reglas.-** A las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas o de los Servicios Relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
 - **S.F.G.D.F.-** A la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
 - **CGGDF.-** A la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.
 - **S.T.C.-** Las siglas con que se identifica al Sistema de Transporte Colectivo.
 - **Cámara.-** Asociación privada que agrupa personas físicas o morales con intereses comunes.
 - **Contratista.-** A la persona física o moral que celebre contratos con el Organismo para la realización de obra pública o prestación de servicios relacionados con la misma.
 - **UNIDAD DE OBRA PUBLICA.-** Las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de la obra pública o servicios relacionados con la misma que requiera el S.T.C., para la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de sus inmuebles e instalaciones.
 - **D. E. P. Y M. A. G.-** Las siglas con que se identifica al Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, adscrito a la Dirección de Operación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

6

XI

00

DE: 55

- **D. M. A. R.-** Las siglas con que se identifica indistintamente a cualesquiera de los Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de las Gerencias de Líneas.
 - **Supervisor de Obra.-** A la persona designada por la Unidad de Obra Pública para la revisión de los trabajos.
 - **Supervisión Externa.-** A la persona física o moral designada o adjudicada por la Unidad de Obra Pública.
 - **Residencia de Supervisión.-** A la unidad técnica responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones.
 - **Estimación.-** A la valuación documental de los trabajos ejecutados en determinado periodo, aplicando los precios unitarios de los conceptos de trabajo pactados durante dicho periodo o el porcentaje de precio alzado pactado correspondiente al avance de cada unidad de obra o de la obra. Por extensión, el documento en el que se consignan las valuaciones antes mencionadas, para efecto de pago. Dicho documento comprobatorio constará de Factura, Recibo, Estado de Cuenta de Contrato, Estado de Cuenta de Anticipo, así como Generadores de Obra Ejecutada, para la remuneración o pago total que deba cubrirse al Contratista, ya sea por unidad de concepto de trabajo o por la obra terminada y ejecutada.
 - **Estimación de Finiquito.-** A la última estimación de la obra en la cual se deducirán todos los montos pendientes de pago o de cobro al S.T.C.
- En los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma que establezca el S.T.C. y cuya ejecución se lleve a cabo en las instalaciones a cargo de las distintas Gerencias de Línea, los D. M. A. R. adscritos a dichas Gerencias, tendrán a su cargo la responsabilidad de verificar que las estimaciones presentadas por el Contratista, correspondan al avance físico indicado en el programa de ejecución correspondiente.
 - Así mismo, para el caso de los trabajos de obra pública y servicios relacionados con la misma que se realicen en los edificios administrativos, talleres y deportivo, dicha responsabilidad estará a cargo del D. E. P. Y M. A. G. adscrito a la Dirección de Operación.
 - Los D.M.A.R. y el D.E.P.YM.A.G. representarán directamente al S.T.C. ante el contratista y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecuten.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

6

XI

00

DE: 55

- 30En el caso de estimaciones correspondientes a contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma asignados al D.E.P.YM.A.G., el Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, tendrá a su cargo la tramitación de las estimaciones ante la Gerencia de Contabilidad.
- En el caso de estimaciones correspondientes a contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma a cargo de las Gerencias de Líneas, el D. M. A. R. responsable, de acuerdo con su ámbito de competencia, tendrá a su cargo la revisión y validación de los cálculos aritméticos que se registren en la estimación, así como en la documentación que la acompaña para su trámite de pago y en su caso notificar al Contratista su rechazo, para que éste proceda a la corrección de los datos que correspondan.
- Será responsabilidad del Supervisor de Obra, recibir las estimaciones y verificar que éstas cumplan con los requisitos establecidos.
- Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por el Contratista al S.T.C. por periodos máximos mensuales acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; para este efecto, el S.T.C. deberá fijar la fecha de corte.
- Las estimaciones de los trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del S.T.C., bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de supervisión de la obra de que se trate.
- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas en la revisión de una estimación, las diferencias no resueltas, se incorporaran conciliadas en el período de la estimación siguiente o siguientes, haciendo referencia al período de ejecución. Entre tanto, quedará pendiente el pago de los valores en proceso de conciliación.
- Es requisito indispensable que la estimación, así como la documentación que debe presentar el Contratista (Estado de Cuenta del Anticipo, Estado de Cuenta del Contrato, Factura y Recibo), se elaboren en original y en papel membretado del Contratista, según los datos contenidos en la razón social, Registro Federal de Contribuyentes, Registro ante la Cámara (en su caso) y domicilio fiscal registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- El Organismo tramitará las estimaciones correspondientes de la siguiente manera:
 - A partir de la fecha en que la Residencia de Supervisión reciba del Contratista la estimación, la Unidad de Obra Pública correspondiente, tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la estimación y la documentación comprobatoria, para revisar la integración y contenido de la misma, recabar las firmas de autorización



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

6

XI

00

DE: 55

correspondientes y enviarla mediante oficio al Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas para su trámite.

- A partir de la fecha en que el Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas reciba la estimación, debidamente autorizada por la Unidad de Obra Pública, tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para solicitar la asignación de recursos a la Gerencia de Presupuesto. Asimismo, al momento de elaborar las cuentas por pagar respectivas, se efectuarán los registros contables de las deducciones aplicadas en las estimaciones, así como, enterar sobre las mismas a las instancias señaladas en los Contratos de obra. Para efecto de la oportuna conciliación de la documentación presentada, junto con cada estimación, la Gerencia de Contabilidad tendrá bajo su resguardo copia de cada contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma que celebre el S.T.C. con los Contratistas, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos para la Contratación de Obra Pública o Servicios Relacionados con la Misma Mediante Adjudicación Directa, Licitación por Invitación Restringida y Licitación Pública, así como de los convenios modificatorios que en su caso se celebren.
- La Gerencia de Presupuesto, a través del Departamento de Registro y Control Presupuestal, a partir de la fecha en que reciba del Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas la estimación, tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles para verificar y registrar la asignación presupuestal.
- Una vez que la Gerencia de Presupuesto realizó la asignación presupuestal y devolvió al Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas la estimación, esta Unidad tendrá un plazo máximo de 1 día hábil para gestionar ante la Gerencia de Recursos Financieros la obtención de los recursos.
- A partir de la fecha en que la Gerencia de Recursos Financieros reciba del Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas la estimación, la documentación comprobatoria y la solicitud de pago, procederá a la gestión de los recursos, de acuerdo a lo siguiente; para poner a disposición del Contratista el importe de la estimación.
 - En caso de pago mediante Cuenta por Liquidar Certificada, tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles.
 - En caso de pago mediante Cheque, tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles
 - En caso de pago a través de Crédito, tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles
- La Gerencia de Recursos Financieros, deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la documentación comprobatoria del pago efectuado y la póliza de cheque, adjuntando a la cuenta



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

6

XI

00

DE: 55

por pagar respectiva, oficios y copia rosa de la Cuenta por Liquidar Certificada, según sea el caso y esta última, remitirá copia de la documentación comprobatoria del pago a la Unidad de Obra Pública correspondiente.

- Será responsabilidad de la Unidad de Obra Pública, verificar que la documentación presentada por el Contratista cumpla con los requisitos fiscales y administrativos que se requieran, así como de asegurarse de que no haya errores en los cálculos aritméticos.
- Para el trámite de pago de las estimaciones, se deberán considerar las siguientes deducciones:
 - a) En caso de estar inscrito o afiliado a alguna Cámara, el 0.2% de cada estimación por concepto de capacitación del personal del ramo.
 - b) El 2% de cada estimación por concepto de los servicios de auditoría de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma que presta la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.
 - c) El 1.5% de cada estimación por concepto de gastos de supervisión y revisión.
 - d) La amortización del pago de anticipos, la cual se efectuará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, atendiendo dicha proporcionalidad a lo señalado en el Artículo 38 del Reglamento, fracciones II a IV, debiéndose liquidar, si fuera necesario, el faltante por amortizar en la estimación final de los trabajos o en la última de cada ejercicio, según sea el caso.
- En los casos de obras correspondientes a las Gerencias de Líneas, se recabará el nombre completo y firma de:
 - El responsable de la supervisión de obra.
 - El titular del Departamento supervisor de la obra.
 - El titular de la Subgerencia de Líneas de adscripción del departamento supervisor de la obra o Coordinador de Obra Civil.
 - El titular de la Gerencia de Líneas de adscripción del departamento supervisor de la obra.
- En los casos de áreas generales, se recabará el nombre completo y firma de:
 - El responsable de la supervisión de obra.
 - El titular del Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales.
 - El titular de la Dirección de Operación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

6

XI

00

DE: 55

- De acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo, en caso de ausencia de uno de los titulares de las áreas involucradas, éste podrá delegar la facultad en un subordinado, siempre y cuando dicha delegación se haga por escrito y se comuniqué a las áreas que participan en el procedimiento.
- En ambos casos, y cuando haya sido supervisada la ejecución de los trabajos por parte de Supervisión Externa, se recabará el nombre completo y firma del responsable de esta supervisión.
- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, el S.T.C., a solicitud del Contratista, deberá pagar gastos financieros de acuerdo con la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del D.F., en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la compañía contratista.
- Los gastos citados en el punto anterior serán a cargo del o los servidores públicos responsables del atraso del pago, por considerar que éstos representan un quebranto patrimonial para el S.T.C., independientemente de la responsabilidad que, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos corresponda.
- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del S.T.C.
- El Contratista, no podrá ceder a terceras personas físicas o morales los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados sin previa conformidad expresa y por escrito por parte del S.T.C.
- A efecto de estar en posibilidad de conocer la situación que guarda la gestión del pago de las estimaciones, la Gerencia de Contabilidad informará mensualmente a las Unidades de Obra Pública, sobre los trámites efectuados al respecto.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

6

XI

00

DE: 55

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	CONTRATISTA	Viene de los Procedimientos para la Contratación de Obra Pública o Servicios Relacionados con la Misma Mediante Adjudicación Directa; Contratación de Obra Pública o Servicios Relacionados con la Misma Mediante Licitación por Invitación Restringida y Contratación de Obra Pública o Servicios Relacionados con la Misma Mediante Licitación Pública.
2	RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN	Presenta a la Residencia de Supervisión la "Estimación" correspondiente en original y cinco copias.
3		Recibe del Contratista la "Estimación" correspondiente, firma y sella una copia de cada documento como acuse de recibo, mismos que devuelve al Contratista.
3.1		Extrae de su archivo copia del contrato para confrontar información y verifica los conceptos de obra, unidad, cantidades, precios unitarios e importes. Corresponden a lo establecido en el contrato.
3.2		En caso de que no correspondan, elabora en original y copia la forma "Dictamen de Rechazo" y devuelve los documentos al Contratista, junto con la forma "Dictamen de Rechazo", indicándole la improcedencia de la estimación para su reelaboración, y conserva la copia. (REINICIA PROCEDIMIENTO)
4		Si está acorde con lo establecido, actualiza el avance en el "Programa de obra" pactado en el contrato y firma de autorización.
		Envía la "Estimación" con números generadores y documentación comprobatoria al Titular del D.E.P.YM.A.G. o D.M.A.R., según corresponda, para recabar su firma, conservando copia N° 4 para su archivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

6

XI

00

DE: 55

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
5	UNIDAD DE OBRA PUBLICA	Recibe, revisa y analiza el contenido de la Estimación, verificando que los conceptos incluidos correspondan a lo establecido en el Contrato, así como que los cálculos sean correctos para su registro en el formato "Recepción de Estimaciones para su Trámite de Pago". ¿Corresponde a contrato de obra de Gerencias de Líneas?
5.1	DEPTO. DE MANTTO. DE INST. Y ADMON. DE RECURSOS	Sí, verifica las deducciones aplicadas en ese período y elabora en original y dos copias el reporte "Control y Trámite de Pago de Estimaciones", y el oficio para el trámite de pago, recaba las firmas de autorización que corresponda y distribuye.- A su archivo.- Copia del reporte "Control y Tramite de Pago de Estimaciones", copia del oficio, de la "Estimación" y de la documentación soporte. Al Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas.- "Recepción de Estimaciones para su Trámite de Pago", Original del oficio de tramite de pago; Original de la "Estimación" y de la documentación comprobatoria para el pago de la estimación y la aplicación contable de las deductivas correspondientes. (CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, REGISTRO Y TRAMITE DE CUENTAS POR PAGAR).
5.2	DEPTO. DE EVALUACION DE PROYECTOS Y MANTTO. DE AREAS GENERALES	No, entrega al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública la estimación y anexa la documentación comprobatoria y los números generadores en original y tres copias, conservando una copia de la "Estimación", de los números generadores y de la documentación comprobatoria.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

6

XI

00

DE: 55

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
6	DEPARTAMENTO DE LICITACION Y COSTOS DE OBRA PUBLICA	Recibe, revisa y analiza el contenido de la Estimación, verificando que los conceptos incluidos correspondan a lo establecido en el Contrato, así como que los cálculos sean correctos para su registro en el formato "Recepción de Estimaciones para su Trámite de Pago".
7		Verifica las deducciones aplicadas en ese período y elabora en original y tres copias el reporte "Control y Trámite de Pago de Estimaciones", y el oficio para el trámite de pago en original y tres copias, recaba firma del Director de Operación en la estimación y distribuye.- Al Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales.- Copia del reporte "Control y Tramite de Pago de Estimaciones" y del oficio. A su archivo.- Copia del reporte "Control y Tramite de Pago de Estimaciones", copia del oficio, de la estimación y de la documentación comprobatoria. A la Dirección de Operación, copia del oficio con acuse de recibo. Al Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas.- Original del reporte de "Control y Tramite de Pago de Estimaciones", del oficio de tramite de pago; de la "Estimación", y de la documentación comprobatoria, para el pago de la estimación y la aplicación contable de las deductivas correspondientes. (CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, REGISTRO Y TRAMITE DE CUENTAS POR PAGAR).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

6

XI

00

DE: 55

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
8	DEPARTAMENTO DE TRAMITE DE PAGO Y EXPEDICION DE POLIZAS	Recibe de la Unidad de Obra Pública la documentación para el trámite de pago, revisa que reúna los requisitos fiscales y administrativos para su pago, verifica las operaciones aritméticas y en su caso la aplicación de sanciones.
9		Elabora contra-recibo en original y dos copias y distribuye: Original.- Para el Contratista. (Continúa en la Actividad N° 24) Copia N°. 1.- Se anexa a la documentación Copia N°. 2, previa firma de recibido.- Archivo consecutivo.
10		Elabora Cuenta por Pagar en borrador, la cual se captura e imprime en el sistema de cómputo en original y tres copias, agrega la documentación soporte y en base a los datos computarizados se imprime la Relación de Cuentas por Pagar en original y dos copias.
11		Envía Copia N° 2 de la Relación de Cuentas por Pagar con documentación anexa y cuentas por pagar al Departamento de Registro y Control del Ejercicio Presupuestal, recaba acuse de recibido en el original y en la copia número 1 de la relación y la archiva junto con el “Reporte de Estimaciones para su Trámite de Pago”, el oficio de trámite de pago, de la “Estimación” y de la documentación comprobatoria.
12		Recibe documentación y registra la información en el sistema automatizado.
13	DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	Específica el tipo de pago (Aportaciones, Crédito o Recursos Propios), anota la clave del ejercicio devengado y devuelve documentos al Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

6

XI

00

DE: 55

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
14	DEPARTAMENTO DE TRAMITE DE PAGOS Y EXPEDICION DE POLIZAS	Recibe documentos con asignación presupuestal, y procede según corresponda. ¿Corresponde al Capítulo 6000?.
14.1		No, en caso de corresponder a “Recursos Propios”, elabora Relación de Cuentas por Pagar y copia, anexa la cuenta, la documentación comprobatoria, copia del contra-recibo y envía al Departamento de Egresos, recaba sello de recibido en el original de la relación. (Continúa en la actividad N° . 18).
14.2		Sí, revisa que la factura contenga los datos necesarios para el abono en la cuenta bancaria del contratista.
15		Elabora en original y copia oficio dirigido al Depto. de Gestión Financiera para el trámite del pago electrónico de la estimación, anexa documentos y distribuye: Original del Oficio y documentación comprobatoria.- Departamento de Gestión Financiera, para su trámite. (Continúa en la Actividad N° 22) Copia del oficio. Acuse de Recibo.
16	DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA	Recibe oficio y documentos y procede a elaborar en original y dos copias oficio dirigido a BANOBRAS, para la gestión de pago al Contratista, a través del abono en la cuenta respectiva.
17	DEPARTAMENTO DE TRAMITE DE PAGOS Y EXPEDICION DE POLIZAS	Recaba acuse en la copia del oficio, obtiene fotocopia y la turna al Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas.
18		Localiza las cuentas por pagar, separa de ellas la copia No. 3 para su archivo consecutivo, las correspondientes a Recursos Propios, las entrega al Departamento de Egresos y las de Aportaciones, al Departamento de Gestión Financiera y recaba acuse de recibido en el original de la Relación de Cuantías por Pagar, la que archiva para aclaraciones posteriores en su caso.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

6

XI

00

DE: 55

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
19	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	Recibe documentos, coteja las cuentas por pagar contra la Relación, verifica firma de autorización y sella las Cuentas por Pagar y la Relación.
20		Elabora Póliza de Cheque en original y cuatro copias y Cheque correspondiente a la cuenta por pagar conforme al calendario establecido. (Ver Procedimiento para el Manejo, Control y Pago de Cheques).
21		Recaba autorización en Cheques, Póliza de Cheques y distribuye. Original de Cheque, Original y copia N°. 1 de la Póliza de Cheque.- Cajero, para pago al Contratista a cambio del contrarecibo. Cuenta por Pagar y documentación comprobatoria.- Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas. Copia N° 2. de la Póliza de Cheque.- Departamento de Registro e Información Contable. Copia N°. 3 de la Póliza de Cheque.- Gerencia de Presupuesto. Copia N° 4 de la Póliza de Cheque.- Acuse de recibo. (Continúa en la Actividad N° 25)
22	DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA	Recibe Cuentas por Pagar codificadas con "Aportaciones del DF" y elabora Cuenta por Liquidar Certificada y contra-recibo.
23		Presenta Cuenta por Liquidar Certificada en la Tesorería del DF, o en la Institución Bancaria, obtiene autorización y conserva los contra-recibos en espera del contratista.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

6

XI

00

DE: 55

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
24	CONTRATISTA	Recibe contra-recibo y se presenta en la fecha señalada en el Departamento de Egresos.
25	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	Recibe del Contratista el Contra-recibo y localiza el cheque correspondiente o contra-recibo de la Tesorería del DF y recaba firma del contratista en la copia N° 4 de la Póliza de Cheque y le entrega Cheque o Contra-recibo.
26	CONTRATISTA	Obtiene cheque o contra-recibo y en su caso, canjea éste en la Institución Bancaria o Tesorería del D.F. TERMINA PROCEDIMIENTO.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

6

XI

00

DE: 55

CONTRATISTA

VIENE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA.



1

PRESENTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN LA ESTIMACION

ESTIMACION

NUMEROS GENERADORES

DOCUMENTACION

UNIDAD DE OBRA PUBLICA

RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN

2

RECIBE, SELLA DE RECIBIDO VERIFICA QUE CUMPLA CON REQUISITOS

ESTIMACION

NUMEROS GENERADORES

DOCUMENTACION

ESTIMACION ACUSE

DOCUMENTACION

NUMEROS GENERADORES

3

VERIFICA LOS CONCEPTOS DE OBRA, UNIDADES CANTIDADES Y PRECIOS

ESTIMACION

NUMEROS GENERADORES

DOCUMENTACION

CONTRATO

CONTRATISTA

CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO?

SI

NO

3.1

ELABORA EL DICTAMEN DE RECHAZO AL CONTRATISTA Y DEVUELVE

ESTIMACION

NUMEROS GENERADORES

DOCUMENTACION

DICTAMEN DE RECHAZO

DICTAMEN DE RECHAZO

CONTRATO

3.2

ACTUALIZA EL AVANCE EN PROGRAMA Y FIRMA PARA TRAMITE

ESTIMACION

NUMEROS GENERADORES

DOCUMENTACION

CONTRATO

ENVÍA ESTIMACIÓN Y DOCUMENTOS AL TITULAR DE LA UNIDAD PARA FIRMA

ESTIMACION

NUMEROS GENERADORES

DOCUMENTACION

CONTRATO

PROGRAMA DE OBRA

DOCUMENTACION

ESTIMACION

NUMEROS GENERADORES

1/2



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA


PAG. 17

6

XI

00

DE: 55





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18


6

XI

00

DE: 55

DEPARTAMENTO DE LICITACION Y COSTOS DE OBRA PUBLICA





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19


6

XI


00

DE: 55

DEPARTAMENTO DE TRAMITE DE PAGO Y EXPEDICION DE POLIZAS



DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

6


XI

00

DE: 55

DEPARTAMENTO DE TRAMITE DE PAGO Y EXPEDICION DE POLIZAS

DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA


PAG. 21

6

XI

00

DE: 55





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

6

XI

00

DE: 55

RELACION DE FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- DICTAMEN PARA EL RECHAZO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU AUTORIZACION AL DEPARTAMENTO DE
- RECEPCION DE ESTIMACIONES PARA SU TRAMITE DE PAGO
- CONTROL Y TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

- ESTIMACION
- FACTURA
- RECIBO
- ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO
- ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

6

XI

00

DE: 55

DICTAMEN PARA EL RECHAZO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU AUTORIZACION AL DEPARTAMENTO DE



DICTAMEN PARA EL RECHAZO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU AUTORIZACION AL DEPARTAMENTO DE: _____

(1)

HOJA ____ / ____

(2)

Nº DE CONTRATO: _____

(3)

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: _____

(4)

NOMBRE DE LA OBRA: _____

(5)

FECHA DE RECHAZO: _____

(6)

CONTROL INTERNO Nº _____

(7)

IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ _____

(8)

Nº DE ESTIMACION: _____

(9)

MOTIVOS DEL RECHAZO: _____

(10)

(11)

RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN
RESPONSABLE DEL RECHAZO

(12)

RECIBE POR EL CONTRATISTA
FECHA, HORA, NOMBRE Y FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

DICTAMEN PARA EL RECHAZO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU AUTORIZACION AL DEPARTAMENTO DE

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Comunicar al Contratista con el que se tiene celebrado un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, las razones por las que fue rechazada la estimación presentada y proceda a efectuar las adecuaciones correspondientes para su trámite.

FORMULACION A CARGO DE:

Residencia de Supervisión.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia.

DISTRIBUCION:

Original.- Compañía Contratista.
Copia No. 1.- Archivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

DICTAMEN PARA EL RECHAZO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU AUTORIZACION AL DEPARTAMENTO DE


No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Departamento de	El nombre del Departamento responsable de la supervisión de la obra.
2	Hoja ____/____	El número de hoja en orden consecutivo que le corresponda y el total de hojas del dictamen.
3	Nº de Contrato	La clave y el número del contrato de la obra para la cual se presenta la estimación.
4	Nombre de la Compañía	El nombre o Razón Social del Contratista a cargo de la obra.
5	Nombre de la Obra	El nombre de la obra, conforme se estipula en el contrato correspondiente
6	Fecha de Rechazo	El día, mes y año en el que se devuelve la estimación por rechazo
7	Control Interno Nº	El número de control interno del Depto. responsable.
8	Importe de la estimación	Con número, el importe de la estimación de que se trate, en pesos y centavos.
9	Nº de Estimación	El número consecutivo que le corresponda a la estimación.
10	Motivos del Rechazo	En forma de lista, las causas o motivos por las que la estimación resulta improcedente.
11	Residencia de Supervisión Responsable del Rechazo	El nombre completo y la firma del supervisor responsable de la revisión y del rechazo de la estimación.
12	Recibe por parte de la Compañía	El nombre completo y firma de la persona quien recibe el Dictamen de rechazo, por parte del contratista y el día, mes y año de recepción del rechazo.

**UNIDAD ADMVA.**

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

6

XI

00

DE: 55

“RECEPCION DE ESTIMACIONES PARA SU TRAMITE DE PAGO”



DIRECCION DE OPERACION

RECEPCION DE ESTIMACIONES PARA SU TRAMITE DE PAGO

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“RECEPCION DE ESTIMACIONES PARA SU TRAMITE DE PAGO”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar las estimaciones presentadas por los Contratistas para su cobro ante el S.T.C.

FORMULACION A CARGO DE:

Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual, mecanográfico u otro medio de impresión.

No. DE EJEMPLARES:

Original.

DISTRIBUCION:

Original.- Unidad de Obra Pública. Para su manejo y archivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“RECEPCION DE ESTIMACIONES PARA SU TRAMITE DE PAGO”

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Nº Progresivo	El número consecutivo que corresponda al registro de la estimación.
2	Fecha	El día, mes y año en que el Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública o DMAR recibe la estimación autorizada por el Area Responsable de la supervisión de la obra.
3	Hora	La hora en que se recibe la estimación.
4	Firma	La firma de la persona del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública o DMAR que recibe la estimación.
5	Nº de Control	El número de control que el área responsable de la supervisión le asigna a la estimación.
6	Contratista	El nombre o razón social de la compañía contratista que lleva a cabo la obra
7	Contrato	La clave y número de cada uno de los contratos de obra relacionados.
8	Número de estimación	El número de estimación de que se trate.
9	Importe	Importe total de la estimación con IVA. neto a pagar
10	Relación No	Número de la relación con la que se turna la estimación al Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas para su trámite de pago.
11	Fecha recibida en Contabilidad	Se registra la fecha en que el Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas recibe la estimación para su trámite de pago.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

6

XI

00

DE: 55

“CONTROL Y TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES “



DIRECCION DE OPERACION
CONTROL Y TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

RELACION	(1)
PROGRAMA	(2)
P.PTAL.	(3)
FECHA	/ (4) /

CONTRATO	CONTRATISTA	OBRA	No. EST	IMPORTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(10)	(11)	GERENCIA DE CONTABILIDAD (12)	ESTA RELACION \$ (13)
D M A	D M A	D M A	
TITULAR	TITULAR	TITULAR	ACUMULADO DEL CONTRATO (14) \$



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

"CONTROL Y TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES"

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Relacionar las estimaciones derivadas de los contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, a fin de obtener el control para el trámite de pago de las estimaciones.

FORMULACION A CARGO DE:

Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfica

No. DE EJEMPLARES:

Original y dos copias

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas de la Gerencia de Contabilidad
Copia N° 1.- Al Area Responsable
Copia N° 2.- Unidad de Obra Pública.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"CONTROL Y TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES"

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Relación	El número progresivo de la relación correspondiente
2	Programa	La clave del programa de que se trate cada contrato.
3	P.P.	La partida presupuestal que afecte el contrato.
4	Fecha	Día, mes y año en que se elabora la relación
5	Contrato	La clave y número de cada contrato de obra o servicios relacionados con la misma.
6	Contratista	El nombre o razón social del contratista que realiza la obra
7	Obra	El nombre de la obra.
8	Nº de estimación	El número correspondiente de la estimación
9	Importe	Importe de la estimación
AUTORIZACIONES		
10	DMA Recepción Titular	Día, mes y año, firma y nombre completo del titular del Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública o del Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos.
11	DMA Recepción Titular	Día, mes y año, firma y nombre completo del titular del Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales o Gerencia de Líneas.
12	Gerencia de Contabilidad DMA Recepción Titular	Día, mes y año, firma y nombre completo del titular de la Gerencia de Contabilidad
13	Esta Relación	El importe de la estimación.
14	Acumulado del Contrato	El importe acumulado del contrato.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

6

XI

00

DE: 55

“ESTIMACION”

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA

ORIGINAL

“ESTIMACION”

FECHA: (1)

REGISTROS:

C.M.I.C. (2)

R.F.C. (3)

I.M.S.S. (4)

INFONAVIT (5)

Estimación No. (6) que se presenta al Sistema de Transporte Colectivo del contrato (7) por concepto de (8) con un periodo de ejecución del (9) al (9) de 200__.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
----------	--------	----------	------	---------

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
------	------	------	------	------

SUMA POR HOJA	\$	(15)
---------------	----	------

AL FINAL DE LA HOJA

ACUMULADO	\$	(16)
-----------	----	------

IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	(17)
--------------------------	----	------

+ 15% I.V.A.	\$	(18)
--------------	----	------

TOTAL:	\$	(19)
--------	----	------

(CON LETRA)		(20)
-------------	--	------

(21)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA
CONTRATISTA

AUTORIZACIONES

(22)

(23)

(24)

DIRECTOR DE OPERACIÓN
O GERENTE DE LINEAS
(SEGÚN SEAL EL CASO)

SUBGERENTE DE LINEAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

(25)

RESIDENCIA DE
SUPERVISIÓN

(26)

SUPERVISIÓN EXTERNA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

ESTIMACION

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Gestionar el pago parcial que por trabajos de obra pública o servicios relacionados con la misma debe cubrir el S.T.C. al contratista con el que tiene celebrado contrato.

FORMULACION A CARGO DE:

Contratista.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfico u otro medio de impresión.

No. DE EJEMPLARES:

Original y cuatro copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas de la Gerencia de Contabilidad
Copia No. 1.- Residencia de Supervisión.
Copia No. 2.- Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, o Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, según corresponda.
Copia No. 3.- Departamento o Área de Licitación y Costos de Obra Pública, según corresponda.
Copia No. 4.- Contratista.- Acuse de Recibo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

ESTIMACION

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Fecha	Día, mes y año de elaboración de la estimación.
	REGISTROS	
2	CAMARA	Cámara en la que el Contratista esté registrado.
3	RFC	Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de Identificación fiscal, según corresponda.
4	IMSS	Registro patronal del Contratista ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
5	INFONAVIT	Registro patronal del Contratista ante el INFONAVIT.
6	Estimación No.	El número progresivo que corresponda a la estimación.
7	Contrato	La clave y número del contrato de referencia.
8	Nombre de la obra	Descripción de los trabajos que ampara el contrato.
9	Periodo de ejecución de la Estimación del _____ al _____	Las fechas de inicio y término de los trabajos de acuerdo a la estimación.
10	Concepto	La descripción de los conceptos de obra sujetos de la estimación.
11	Unidad	La unidad de medida de los conceptos de obra incluidos.
12	Cantidad	Las cantidades de obra sujetos de cobro en la estimación.
13	P.U.	El Precio Unitario de los conceptos de obra.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

6

XI

00

DE: 55

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	Importe	El importe de los conceptos incluidos.
15	Suma por hoja	La suma de los importes de cada hoja, de la 1 a la "N".
16	Acumulado	El monto acumulado de la hoja "N" más las anteriores.
17	Importe de la estimación	La suma total de los importes de las hojas, de la 1 a la "N".
18	IVA	El importe correspondiente al porcentaje del Impuesto al Valor Agregado.
19	Total	Con número, la suma de los conceptos 17 y 18.
20	Con letra	Con letra, la suma de los conceptos 17 y 18.
21	Representante legal de la Compañía.	Nombre completo y firma del Contratista o de su representante legal.
AUTORIZACIONES:		
22	Director de Operación Gerentes de Líneas	Nombre completo y firma del Director de Operación o del Gerente de Líneas, según corresponda.
23	Subgerente de Líneas	En su caso, nombre completo y firma del Subgerente de Líneas.
24	Jefe de Departamento	Según corresponda, el nombre completo y firma del jefe del Departamento responsable de la obra.
25	Residencia de Supervisión	Nombre completo y firma del responsable de la supervisión de los trabajos.
26	Supervisión Externa.	En su caso, nombre completo y firma del responsable de la supervisión externa de los trabajos.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

6

XI

00

DE: 55

“FACTURA”

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA “FACTURA”

FECHA: (1)

REGISTROS:

C.M.I.C. (2)

R.F.C. (3)

I.M.S.S. (4)

INFONAVIT (5)

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

R.F.C. **STC-670419-QY-1** (2)

DELICIAS N° 67, COL. CENTRO

CONTRATO: (3)

OBRA: (4)

PERIODO DE EJECUCION: (5)

ESTIMACION N°: (6)

IMPORTE DE LA ESTIMACION

+ 15% I.V.A.

TOTAL:

MENOS DEDUCCIONES:

MAS ADITIVAS O DEVOLUCIONES:

NETO A RECIBIR:

(CANTIDAD CON LETRA)

\$	
\$	{ 8 }
\$	(9)
\$	(10)
\$	(11)
\$	(12)
	(13)

(14)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

AUTORIZACIONES

(15)

DATOS BANCARIOS

(16)

DIRECTOR DE OPERACIÓN
O GERENTE DE LINEAS
(SEGÚN SEA EL CASO)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

FACTURA

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Comprobar los pagos efectuados por el S.T.C. a los contratistas por concepto de trabajos de obra pública o servicios relacionados con la misma.

FORMULACION A CARGO DE:

Contratista.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfico u otro medio de impresión.

No. DE EJEMPLARES:

Original y cuatro copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas de la Gerencia de Contabilidad
Copia No. 1.- Residencia de Supervisión.
Copia No. 2.- Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, o Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, según corresponda.
Copia No. 3.- Departamento o Área de Licitación y Costos de Obra Pública, según corresponda.
Copia No. 4.- Contratista.- Acuse de Recibo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

FACTURA

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Fecha	El día, mes y año en que se elabora la Factura.
2	RFC del STC	La clave del Registro Federal de Causantes del S.T.C.
3	Contrato	La clave y número del contrato de los trabajos en cuestión.
4	Obra	Descripción de los trabajos de acuerdo al contrato respectivo
5	Periodo de ejecución	Las fechas de inicio y término de los trabajos que ampara la estimación.
6	Estimación No.	El número consecutivo de la estimación que corresponda.
7	Importe de la estimación	El monto de la estimación correspondiente a los trabajos ejecutados.
8	IVA	El importe correspondiente al porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a aplicar.
9	Total	La suma de los conceptos 7 y 8.
10	Deducciones	En su caso, las cantidades que deban ser deducidas de acuerdo con el recibo.
11	Aditivas	En su caso, las cantidades que deban ser adicionadas de acuerdo con el recibo.
12	Neto a recibir	Con número, el resultado de la aplicación de los conceptos 10 y 11 al concepto 9.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

6

XI

00

DE: 55

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	Cantidad con Letra	Con letra, la cantidad neta a recibir registrada en el concepto 12.
14	Representante legal de la compañía	Nombre completo y firma del Contratista o de su representante legal.
15	Autorización	El nombre completo y firma del Director de Operación o Gerente de Líneas, según corresponda
16	Datos Bancarios	• El nombre del Banco que maneja su cuenta de cheques. • Número de Cuenta de Cheques. • Clave de Sucursal. • Clave de la Plaza. • Nombre de Plaza Bancaria. • (Solamente aplica para pagos del Capítulo 6000 y que los recursos provengan de Crédito)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

6

XI

00

DE: 55

“RECIBO”

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA

“RECIBO ”

ORIGINAL

FECHA:

REGISTROS:

C.M.I.C. (1)

R.F.C. (2)

I.M.S.S. (3)

INFONAVIT (4)

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

P R E S E N T E

Recibí del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO la cantidad de: \$ (6)
(LETRA) (6) relativo a la Estimación No. (7) del contrato: (8)
por concepto de (9) con un periodo de ejecución del (10) al (10) del 2000.

IMPORTE DE LA ESTIMACION

\$ (11)

% AMORTIZACION DEL ANTICIPO (EN
SU CASO)

\$ (12)

SUBTOTAL

\$ (13)

+ 15% I.V.A.

\$

TOTAL:

\$ (14)

(CON LETRA)

(16)

DEDUCCIONES:

0.2% C.M.I.C.

\$ (17)

2% SERVICIOS DE AUDITORIA Y

\$

REVISION POR PARTE DE LA C.G.D.F.

(18)

1.5% SUPERVISION Y REVISION

\$ (19)

RETENCION

\$ (20)

SANCIÓN

\$ (21)

SUMA DE DEDUCCIONES:

\$ (22)

DEVOLUCION O ADITIVA:

\$ (23)

NETO A RECIBIR:

(24)

(CANTIDAD CON LETRA)

(25)

(26)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
AUTORIZACIONES

(27)

(28)

(29)

DIRECTOR DE OPERACIÓN O
GERENTE DE LÍNEAS
(SEGÚN SEA EL CASO)

SUBGERENTE DE LÍNEAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

(30)

(31)

RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN EXTERNA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

RECIBO

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Detallar los conceptos que integran los pagos hechos por el S.T.C. a los contratistas por concepto de trabajos de obra pública o servicios relacionados con la misma.

FORMULACION A CARGO DE:

Contratista.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfico u otro medio de impresión..

No. DE EJEMPLARES:

Original y cuatro copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Trámite de pagos y Expedición de Pólizas de la Gerencia de Contabilidad
Copia No. 1.- Residencia de Supervisión.
Copia No. 2.- Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, o Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, según corresponda.
Copia No. 3.- Departamento o Área de Licitación y Costos de Obra Pública, según corresponda.
Copia No. 4.- Contratista.- Acuse de Recibo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

RECIBO

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
REGISTROS:		
1	CMIC o la Cámara a la que pertenece el contratista.	La clave de registro del Contratista ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, o en su caso, de la Cámara en la que esté inscrito.
2	RFC	El Registro Federal de Contribuyentes del Contratista, en caso de personas físicas, o la Cédula de Identificación Fiscal, en caso de personas morales.
3	IMSS	El registro patronal del Contratista ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
4	INFONAVIT	El registro patronal del Contratista ante el INFONAVIT.
5	Fecha	El día, mes y año en que se elabora el Recibo.
6	Cantidad	Importe de la estimación con número y letra.
7	Estimación No.	El número de la estimación.
8	Contrato	La clave y número del contrato.
9	Por concepto de	El nombre de la obra.
10	Periodo de ejecución	Las fechas de inicio y término de los trabajos de acuerdo a la estimación.
11	Importe de la estimación	El monto de la estimación sin I.V.A.
12	Amortización del Anticipo	El importe correspondiente a la amortización del anticipo otorgado sin I.V.A..



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

6

XI

00

DE: 55

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	Subtotal	Con número, el importe de la diferencia de los conceptos 11 menos 12.
14	15% IVA	El importe correspondiente al IVA del concepto 13.
15	Total	Con número, la suma de los conceptos 13 y 14.
16	Con letra	Con letra, la suma de los conceptos 13 y 14.
DEDUCCIONES:		
17	0.2% CMIC	El porcentaje correspondiente a la retención por convenio con la CMIC, en su caso, sobre el importe del concepto 11..
18	2% por servicios de auditoría y revisión por parte de la C.G.D.F.	El porcentaje correspondiente a los derechos por el servicio de auditoría y revisión por parte de la C.G.D.F. del monto del concepto 11 más I.V.A.
19	1.5% Supervisión y revisión	El porcentaje correspondiente a la retención por supervisión del monto del concepto 11 más I.V.A..
20	Retención	En su caso, el importe sin I.V.A. aplicable por retención al que se haya hecho acreedor el contratista.
21	Sanción	En su caso, el importe más I.V.A. aplicable por sanción al que se haya hecho acreedor el Contratista.
22	Suma de deducciones	La suma de los conceptos del 17 al 21.
23	Devolución o aditiva	En su caso, la cantidad que se devuelva al contratista.
24	Neto a recibir	Con número, el importe de la estimación, aplicadas las deducciones y adiciones respectivas.
25	Cantidad con letra	Con letra, el importe de la estimación, aplicadas las deducciones y adiciones respectivas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

6

XI

00

DE: 55

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
26	Representante legal de la compañía.	Nombre y firma del contratista o su representante legal.
AUTORIZACIONES:		
27	Director de Operación o Gerente de Línea	Nombre y firma del Director de Operación o del Gerente de Líneas, según corresponda.
28	Subgerente de Línea	En su caso, nombre y firma del Subgerente de Línea, según corresponda.
29	Jefe de Departamento	Nombre y firma del Jefe del Departamento responsable de la obra, según corresponda.
30	Residencia de Supervisión	Nombre y firma del responsable de la supervisión
31	Supervisión Externa	En su caso, nombre y firma del responsable de la supervisión externa, en su caso.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

6

XI

00

DE: 55

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA

ORIGINAL

“ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO ”

CONTRATO N° (1)

MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A.

\$ (2)

IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.:

1. \$ (3)

2. \$

3. \$

ETC. (ULTIMA ESTIMACION DEBE DECIR FINIQUITO)

TOTAL ESTIMADO:

\$ (4)

SALDO POR ESTIMAR:

\$ (5)

SALDO POR CANCELAR:

\$ (6)

(SI LO HAY EN ESTIMACION DE FINIQUITO)

México, D.F. a _____ de _____ (7) de 199____.

(8)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

AUTORIZACIONES

(9)

(10)

(11)

**DIRECTOR DE OPERACIÓN O
GERENTE DE LINEAS
(SEGÚN SEA EL CASO)**

SUBGERENTE DE LINEAS

**JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE**

(12)

(13)

RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN EXTERNA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 46

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar los pagos parciales efectuados por el S.T.C. a los contratistas por trabajos de obra pública o servicios relacionados con la misma, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato celebrado.

FORMULACION A CARGO DE:

Contratista.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfico u otro medio de impresión.

No. DE EJEMPLARES:

Original y cuatro copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas de la Gerencia de Contabilidad
Copia No. 1.- Residencia de Supervisión.
Copia No. 2.- Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, o Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, según corresponda.
Copia No. 3.- Departamento o Área de Licitación y Costos de Obra Pública.
Copia No. 4.- Contratista.- Acuse de Recibo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Contrato No.	La clave y número del contrato de referencia.
2	Monto del contrato con IVA.	El importe del contrato más la cantidad correspondiente al porcentaje del Impuesto al Valor Agregado.
3	Importe de la estimación	El importe con I.V.A. que corresponda a cada estimación presentada, de la 1 a la "N".
4	Total estimado	El importe de la suma de las estimaciones tramitadas.
5	Saldo por estimar	El monto correspondiente a las estimaciones por tramitar.
6	Saldo por cancelar	En su caso, el monto por cancelar en la estimación de finiquito.
7	Fecha	El día, mes y año de elaboración del Estado de Cuenta del Contrato
8	Representante Legal de la Contratista	Nombre completo y firma del contratista o de su representante legal.
AUTORIZACIONES:		
9	Director de Operación Gerente de Líneas	Nombre completo y firma del Director de Operación o del Gerente de Líneas, según corresponda.
10	Subgerente de Líneas	En su caso, nombre completo y firma del Subgerente de Línea.
10	Jefe de Departamento	El nombre completo y firma del jefe del Departamento responsable de la obra.
11	Residencia de Supervisión	Nombre completo y firma del responsable de la supervisión.
12	Supervisión Externa	En su caso, nombre completo y firma del responsable de la supervisión externa.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

6

XI

00

DE: 55

“ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO”

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA

ORIGINAL

“ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO”

CONTRATO N° (1)

MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A. \$ (2)

IMPORTE DEL ANTICIPO: (3)
(INCLUYE IVA)

IMPORTE DE LA AMORTIZACION

I.V.A.

TOTAL

1. \$ (4) (5) (6)

2. \$

3. \$

ETC. (ULTIMA ESTIMACION DEBE DECIR FINIQUITO)

TOTAL AMORTIZADO: \$ (7)

SALDO POR AMORTIZAR: \$ (8)

México, D.F. a (9) de 2000.

(10)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

AUTORIZACIONES

(11)

(12)

(13)

**DIRECTOR DE OPERACIÓN O
GERENTE DE LINEAS
(SEGÚN SEA EL CASO)**

SUBGERENTE DE LINEAS

**JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE**

(14)

(15)

RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN EXTERNA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar las amortizaciones, que se hagan a los anticipos pagados por el S.T.C., a los contratistas para el inicio de los trabajos de obra pública o servicios relacionados con la misma, motivo de los contratos celebrados.

FORMULACION A CARGO DE:

Contratista.

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanográfico u otro medio de impresión.

No. DE EJEMPLARES:

Original y cuatro copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas de la Gerencia de Contabilidad
Copia No. 1.- Residencia de Supervisión.
Copia No. 2.- Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Areas Generales, o Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, según corresponda.
Copia No. 3.- Departamento o Área de Licitación y Costos de Obra Pública.
Copia No. 4.- Contratista.- Acuse de Recibo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 50

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Contrato No.	La clave y número del contrato de referencia.
2	Monto del Contrato con I.V.A.	El importe del contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
3	Importe del Anticipo	El monto total del anticipo otorgado al Contratista.
4	Importe de la Amortización	El monto correspondiente a la amortización del anticipo aplicado en cada estimación, de la 1 a la "N".
5	I.V.A.	El monto del porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
6	Total	La suma de los conceptos 4 y 5.
7	Total Amortizado	La suma de los montos del anticipo amortizados en las estimaciones, de la 1 a la "N".
8	Saldo por Amortizar	El monto del anticipo pendiente de amortizar.
9	Fecha	El día, mes y año de elaboración del Estado de Cuenta del Anticipo.
10	Representante Legal de la Contratista	Nombre completo y firma del contratista o de su representante legal.
AUTORIZACIONES:		
11	Director de Operación Gerente de Líneas	Nombre completo y firma del Director de Operación o del Gerente de Líneas, según corresponda el área responsable de la obra.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 51

6

XI

00

DE: 55

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	Subgerente de Líneas	En su caso, nombre completo y firma del Subgerente de Líneas, según corresponda el área responsable de la obra.
13	Jefe de Departamento	Según corresponda, el nombre completo y firma del jefe del Departamento responsable de la obra.
14	Residencia de Supervisión	Nombre completo y firma del responsable de la supervisión.
15	Supervisión Externa	En su caso, nombre completo y firma del responsable de la supervisión externa.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

6

XI

00

DE: 55

CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA



Sistema de
Transporte
Colectivo

**DIRECCIÓN
DE OPERACIÓN**

UNIDAD DE OBRA PÚBLICA (1)

CONTROL DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

CONTRATO: (2) _____ CONTRATISTA: (6) _____
MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: (3) _____ OBRA: (7) _____
MONTO TOTAL DE LA EST.: (4) _____ EST. No.: (8) _____ FOLIO No.: (9) _____
MONTO NETO DE LA EST.: (5) _____ REL. No.: (10) _____ ANEXO AL OFICIO No.: (11) _____

ÁREA	FECHA DE RECEPCIÓN	FIRMA (21)
RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN (12)		
JEFE DEL DEPARTAMENTO (13)		
DLCOP O ÁREA DE LICITACIÓN (14)		
SUBGERENTE (EN SU CASO) (15)		
DIRECTOR DE OPERACIÓN O GERENTE (16)		
DTPYEP-GERENCIA DE CONTABILIDAD (17)		

TRÁMITE DE PAGO	FECHA	FIRMA
PAGO A DISPOSICIÓN DE CONTRATISTA EN GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS (18)		
COBRO POR EL CONTRATISTA (19)		

OBSERVACIONES : (20) _____

LEGISLACIÓN:
LOPDF ART 52 Y 55
RLOPDF. ART. 57 Y 59

OF. CIRCULAR R: DDF-02-OCTUBRE-1996

C.c.p. RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISOR DE LA OBRA
CONTRATISTA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 53

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PAGO DE ESTIMACIONES

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Llevar el seguimiento del pago de estimaciones, de acuerdo a los tiempos establecidos en la normatividad vigente.

FORMULACION A CARGO DE:

El Área designada por la Unidad de Obra Pública.

MEDIO DE ELABORACION:

Opcional.

No. DE EJEMPLARES:

Original y tres copias.

DISTRIBUCION:

Original.- Expediente del Contrato de obra o servicios relacionados con la misma
Copia No. 1.- Residencia de Supervisión.
Copia No. 2.- Supervisor de Obra.
Copia No. 3.- Contratista.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 54

6

XI

00

DE: 55

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PAGO DE ESTIMACIONES

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Unidad de Obra Pública	El nombre de la Unidad de Obra pública responsable de los trabajos.
2	Contrato	La clave y número del contrato de referencia.
3	Monto Contratado con I.V.A.	Monto contratado con I.V.A.
4	Monto Total de la Estimación	El importe de la Estimación con I.V.A.
5	Monto Neto de la Estimación	El importe neto a pagar.
6	Contratista	El nombre o razón social del Contratista que realiza la obra.
7	Obra	El nombre de la obra.
8	N° de Estimación	El número correspondiente de la Estimación.
9	N° de Folio	El número de control de ingreso de la Estimación.
10	N° de Relación	El número de la relación de trámite de la Estimación.
11	Anexo al oficio N°	El número de oficio.
12	Residencia de Supervisión	Fecha en que la Residencia de Supervisión recibe del Contratista la Estimación.
13	Jefe del Departamento	Fecha en la que el Jefe del Departamento recibe la Estimación autorizada por la Residencia de Supervisión.
14	DLCOP o Área de Licitación	Fecha en que el Departamento o el Área de Licitación y Costos de Obra Pública recibe la Estimación autorizada por el Jefe del Departamento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN – GERENCIAS DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGENCIA

FECHA

PAG. 55

6

XI

00

DE: 55

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
15	Subgerente (en su caso)	Fecha en que el Subgerente recibe la Estimación autorizada para su validación.
16	Director de Operación o Gerente de Líneas	Fecha en que el Director de Operación o el Gerente de Líneas recibe la Estimación para su autorización de pago.
17	Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas de la gerencia de Contabilidad	La fecha en que el Departamento de Trámite de Pagos y Expedición de Pólizas de la Gerencia de Contabilidad recibe la Estimación autorizada para su trámite de pago.
18	Pago a Disposición de la Contratista en la Gerencia de Recursos Financieros	La fecha en que la Gerencia de Recursos Financieros pone a disposición del Contratista el pago de la Estimación, la cual será informada a la Unidad de Obra Pública a través de este formato con la firma del servidor público que la proporciona.
19	Cobro por el Contratista	La fecha de cobro de la Estimación por el Contratista, la que será informada a la Unidad de Obra Pública por la Gerencia de Recursos Financieros a través de este formato con la firma del servidor público que la proporciona.
20	Observaciones	Toda la información complementaria sobre los datos asentados en el formato.
21	Firmas	Las firmas de los servidores públicos indicados.